יומן עבודה

תאריך: 05/01/2025 08:30
הוגש בתאריך: 05/01/2025 08:30
הוגש על ידי: מיכאל חן

פרטי האתר

שם האתר: מתחם תעשייתי 123 להריסה
מנהל עבודה: יוסי לוי
מזג אוויר: שמש חלקית, 22 מעלות
נציג לקוח: דוד כהן

תיאור הפעילות

הריסת המתחם התעשייתי 123, כולל פירוק מבנים ופינוי פסולת בניין

כלים / צמ"ה

שם הכלי	שע"מ התחלה	שע"מ סיום	מילוי סולר בליטר	תעודת משלוח
פטיש חשמלי	12345	12350	50	DC_12345
פטיש חשמלי	12345	12350	50	DC_12345

הובלות

תיאור כלי	מאתר	לאתר	מוביל
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי

שמירה

שם הקבלן	שעת התחלה	שעת סיום	שומרים	הערות
שמירת תשתיות	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	משה אזולאי, אברהם לוי	התשתיות נשמרו בהצלחה

צוות עובדים

שם העובד	שעת התחלה	שעת סיום	הפסקה (דקות)
משה אזולאי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
יעקב ביטון	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
שמעון דהן	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45

שם העובד	שעת התחלה	שעת סיום	הפסקה (דקות)
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
יעקב ביטון	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
שמעון דהן	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
יעקב ביטון	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
יעקב ביטון	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
שמעון דהן	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
יעקב ביטון	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
שמעון דהן	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
אברהם לוי	05/01/2025 08:30	05/01/2025 17:30	45
יעקב ביטון	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45
שמעון דהן	05/01/2025 09:00	05/01/2025 18:00	45

הערות

העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים. יש צורך בתיאום נוסף עם קבלן החשמל לגבי ניתוק תשתיות ביום שלישי.

חתימת מנהל עבודה

שם: יוסי לוי

נציג המזמין

שם: דוד כהן